

ЗВІТ

Департаменту освіти і науки

(структурний підрозділ Київської міської державної адміністрації)

про результати реалізації проєктів регіонального розвитку, визначених Планом заходів на 2019-2020 роки з реалізації Стратегії розвитку міста Києва до 2025 року за 2019 рік

| Номер та назва проєкту | Територіальна спрямованість | Строк реалізації проєкту | | Джерела фінансування у звітному періоді | Фактична сума підписаних договорів (контрактів) у звітному періоді, тис. грн | | Сума вибраних коштів у звітному періоді, тис. грн | | Сума вибраних коштів з початку реалізації проєкту, тис. грн | | Індикатори (показники) результативності реалізації проєкту | | | | | % виконання проєкту у звітному періоді (з порівняльною оцінкою фактично виконаного і запланованого) | Проблемні питання, їх вплив на реалізацію проєкту (з поясненням причини їх виникнення та зазначенням механізму вирішення) |
|---|-----------------------------|--------------------------|-----------|---|--|-------------------|---|----------|---|----------|--|----------------|-----------------------|-------------------|------------------|---|---|
| | | плановий | фактичний | | з початку реалізації проєкту | за звітний період | запланована | фактична | запланована | фактична | найменування індикатора (показника) | Одиниця виміру | прогнозоване значення | фактичне значення | відхилення (+/-) | | |
| 2.55. Створення новітніх навчально-практичних центрів з підготовки фахівців за галузевим спрямуванням для забезпечення потреб ринку праці | місто Київ | 2019-2020 | 2020 | Бюджет м. Києва | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | Кількість створених навчально-практичних центрів з підготовки фахівців за галузевим спрямуванням для забезпечення потреб ринку праці | од. | 0 | 0 | 0 | 0 | Відповідно до Плану заходів, створення новітніх навчально-практичних центрів з підготовки фахівців за галузевим спрямуванням для забезпечення потреб ринку праці заплановано на 2020 рік. |

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|------------|-----------|-----------|-----------------|--------|----------|----------|----------|----------|-------------------------------|-----|-----|-----|----|--------|--|
| 2.56. Модернізація відкритого освітнього простору закладів дошкільної освіти в рамках освітньої реформи | місто Київ | 2019-2020 | 2019-2020 | Бюджет м. Кисва | 0 0 | 11 316,7 | 14 533,9 | 11 316,7 | 14 533,9 | Кількість ігрових майданчиків | од. | 500 | 495 | -5 | 128,43 | Причина відхилення в показниках полягає в тому, що РДА – головні розпорядники коштів і мають можливість коригувати планові асигнування на виконання запланованих робіт. Облаштовано ігрові майданчики у 131 ЗДО: у 3 ЗДО Голосіївського району, 20 ЗДО Дарницького району, 27 ЗДО Дніпровського району, 5 ЗДО Оболонського району, 27 ЗДО Святошинського району, 19 ЗДО Солом'янського району, 9 ЗДО Шевченківського району. |
|---|------------|-----------|-----------|-----------------|--------|----------|----------|----------|----------|-------------------------------|-----|-----|-----|----|--------|--|

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----------------------------------|-------|-------|-------|---------------|---|---|-----------|-----------|-----------|-----------|-------------------------------------|-----|------|------|-------|-------|--|
| | | | | | | | | | | | Кількість тіньових навісів | од. | 100 | 108 | +8 | | Відремонтовано та встановлено тіньові навіси у 46 ЗДО: у 16 ЗДО Десянянського району, 8 ЗДО Дніпровського району, 3 ЗДО Оболонського району, 7 ЗДО Подільського району, 5 ЗДО Святошинського району. РДА – головні розпорядники коштів і мають можливість коригувати планові асигнування на виконання запланованих робіт. |
| | | | | | | | | | | | Кількість фізкультурних майданчиків | од. | 25 | 16 | -9 | | Причина відхилення в показниках полягає в тому, що РДА – головні розпорядники коштів і мають можливість коригувати планові асигнування на виконання запланованих робіт. Облаштовано спортивним обладнанням фізкультурні майданчики у 16 ЗДО: у 7 ЗДО Десянянського району, 1 ЗДО Оболонського району, 5 ЗДО Подільського району, 1 ЗДО Святошинського району. |
| 2.57. Створення сучасного | місто | 2019- | 2019- | Разом: | 0 | 0 | 242 472,9 | 231 193,1 | 242 472,9 | 231 193,1 | 1.Кількість вчителів | од. | 1200 | 2455 | +1255 | 95,35 | Економія коштів відбулася за |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|------|------|------|------------------------------|---|---|-----------|-----------|-----------|-----------|--|--|--|--|--|--|---|
| освітнього середовища в рамках проєкту «Нова українська школа» | Київ | 2020 | 2020 | Бюджет м. Києва | 0 | 0 | 242 411,5 | 177 772,3 | 242 411,5 | 177 772,3 | початкової школи, що пройшли підвищення кваліфікації, підготовку та професійне зростання | | | | | | рахунок проведення тендерних процедур. Зменшено суму субвенції державного бюджету (рішення КМР від 12.12.2019 № 457/8030, довідка Департаменту фінансів від 28.12.2019 № 4699/27) |
| | | | | Державний бюджет (субвенції) | 0 | 0 | 61 428,8 | 53 420,8 | 61 428,8 | 53 420,8 | | | | | | | |

Звіт за 2019 рік
з оцінки результативності реалізації Стратегії розвитку міста Києва до 2025 року
(індикатори Державної стратегії регіонального розвитку на період до 2020 року)

| № з/п | Сектори міського розвитку | Індикатори Державної стратегії регіонального розвитку на період до 2020 року | Одиниці | Відповідальний виконавець | Прогнозоване значення індикатора на 2020 рік | Фактичне значення індикатора за 2019 рік | Стан виконання індикатора (з порівняльною оцінкою фактичного значення і прогнозного значення) | Проблемні питання, їх вплив на досягнення прогнозного значення індикатора (з поясненням причини їх виникнення та зазначенням механізму вирішення) |
|-------|---------------------------|--|---------|----------------------------|--|--|---|---|
| 17 | Освіта | Охоплення дітей дошкільними навчальними закладами (міська місцевість) | % | Департамент освіти і науки | 65 | 84,4 | Високий | Показник обраховується на підставі статистичних даних районних управлінь освіти щорічно станом на лютий. |

Звіт за 2019 рік
з оцінки результативності Стратегії розвитку міста Києва до 2025 року
(індикатори Стратегії розвитку міста Києва до 2025 року)

| № з/п | Сектор міського розвитку | Індикатори Стратегії розвитку міста Києва до 2025 року | Одиниця виміру | Відповідальний виконавець | Прогнозована значення індикатора на 2020 рік | Фактичне значення індикатора за 2019 рік | Стан виконання індикатора (з порівняльною оцінкою фактичного значення і прогнозного значення) | Проблемні питання, їх вплив на досягнення прогнозного значення індикатора (з поясненням причини їх виникнення та зазначенням механізму вирішення) |
|-------|--------------------------|---|----------------|----------------------------|--|--|---|---|
| 158 | Освіта | Кількість дітей у ДНЗ на 100 місць | дітей | Департамент освіти і науки | 112 | 120 | Високий | Даний показник обраховується на підставі статистичних даних управлінськ освіти міста, які будуть узагальнені у лютому 2020 року. |
| 159 | Освіта | Середній бал ЗНО серед випускників міста Києва за усіма предметами | балів | Департамент освіти і науки | 161,0 | 154 | Високий | Внести зміни до значень індикатору на 2020-2025 роки з урахуванням результатів ЗНО за рівнем загальної середньої освіти учнів/студентів закладів професійної (професійно-технічної) і вищої освіти або внести зміни до індикатора відповідно до статистичних даних УЦОЯО (OpenData . Статистичні дані основної сесії ЗНО), а саме: «% учасників ЗНО, які отримали 160 балів і вище». |
| 160 | Освіта | Кількість ЗНЗ м. Києва у рейтингу ТОП-100 НЗ України за результатами ЗНО з української мови та літератури | одиниць | Департамент освіти і науки | 32 | - | - | Вилучити з рейтингових показників (неодноразово вже пропонувалося). Рейтинг ТОП-100 НЗ України за результатами ЗНО з української мови та літератури визначався Українським центром оцінювання якості освіти (далі - УЦОЯО) тільки один раз, у 2015 році. (УЦОЯО – це державна установа, що створена на виконання Указу Президента України "Про невідкладні заходи щодо забезпечення функціонування та розвитку освіти в Україні», яка |

| № з/п | Сектор міського розвитку | Індикатори Стратегії розвитку міста Києва до 2025 року | Одиниця виміру | Відповідальний виконавець | Прогнозоване значення індикатора на 2020 рік | Фактичне значення індикатора за 2019 рік | Стан виконання індикатора (з порівняльною оцінкою фактичного значення і прогнозного значення) | Проблемні питання, їх вплив на досягнення прогнозного значення індикатора (з поясненням причини їх виникнення та зазначенням механізму вирішення) |
|-------|--------------------------|--|---------------------------|----------------------------|--|--|---|--|
| | | | | | | | | здійснює зовнішнє незалежне оцінювання результатів навчання, здобутих на певному освітньому рівні, а також проводить моніторингові дослідження якості освіти). |
| 161 | Освіта | Кількість позашкільних гуртків науково-технічного спрямування | одиниць/ до кількості ЗНЗ | Департамент освіти і науки | 1,5 | 2,2 | Високий | - |
| 162 | Освіта | Охоплення дітей позашкільною освітою | % | Департамент освіти і науки | 36 | 34 | Високий | - |
| 163 | Освіта | Частка приватних ДНЗ у загальній кількості ДНЗ м. Києва | % | Департамент освіти і науки | 15 | 18 | Високий | - |
| 164 | Освіта | Частка приватних ЗНЗ у загальній кількості ЗНЗ м. Києва | % | Департамент освіти і науки | 12 | 18,5 | Високий | - |
| 165 | Освіта | Кількість класів з інклюзивною формою навчання | одиниць | Департамент освіти і науки | 143 | 558 | Високий | - |
| 166 | Освіта | Забезпеченість учнів ЗНЗ комп'ютерами | комп'ютерів/100 учнів | Департамент освіти і науки | 15 | 10 | Середній | - |
| 167 | Освіта | Рівень середньомісячної заробітної плати працівників галузі освіти до середньомісячної заробітної плати в м. Києві | % | Департамент освіти і науки | >80 | 73 | Середній | Показник станом на 30.11.2019 |

**Стан підготовки та реалізації програм і проектів регіонального розвитку,
реалізація яких передбачена Стратегією розвитку міста Києва до 2025 року
та Планом заходів на 2019-2020 роки з її реалізації**

1) Для проектів (програм), реалізація яких завершена у звітному періоді

| Назва проекту (програми) | Пріоритет РСР та ПЗ загальна та конкретні цілі проекту | Сфера | Термін реалізації проекту (програми) (дата початку та завершення) | Вартість проекту (програми) тис. грн. | Профінансовано (тис. грн.) | | | | | | Отримані результати/показники результативності реалізації проекту (програми) | Проблемні питання та пропозиції щодо вирішення |
|--------------------------|---|-------|---|---------------------------------------|----------------------------|-----------------|---|------------------|--|--------------|--|--|
| | | | | | всього | місцевий бюджет | державний бюджет (ДФРР, інші бюджетні програми) | кредитні ресурси | кошти приватного партнера в рамках ДПП | інші джерела | | |
| | | | | | | | | | | | | |

2) Для проектів (програм), які знаходяться на стадії реалізації у звітному періоді (не завершені)

| Назва проекту (програми) | Пріоритет РСР та ПЗ загальна та конкретні цілі проекту | Сфера | Термін реалізації проекту (програми) (дата початку та очікувана дата завершення) | Оціночна вартість проекту (програми) тис. грн. | Заплановано профінансовано у звітному періоді (тис. грн.) | | | | | | Очікувані результати показники результативності реалізації проекту (програми) | Проблемні питання та пропозиції щодо вирішення |
|---|---|--------|--|--|---|-----------------|---|------------------|--|--------------|--|--|
| | | | | | всього 2019 | місцевий бюджет | державний бюджет (ДФРР, інші бюджетні програми) | кредитні ресурси | кошти приватного партнера в рамках ДПП | інші джерела | | |
| 2.55. Створення новітніх навчально-практичних центрів з підготовки фахівців за галузевим спрямуванням для забезпечення потреб ринку праці | Підвищення комфорту життя мешканців м. Києва | Освіта | 2020 | 7 100,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Створити новітні навчально-практичні центри з підготовки фахівців за галузевим спрямуванням для забезпечення потреб ринку праці: 0 од. | Відповідно до Плану заходів, створення новітніх навчально-практичних центрів з підготовки фахівців за галузевим спрямуванням для забезпечення потреб ринку праці заплановано на 2020 рік. У разі створення |
| | Підвищення рівня забезпечення освітньою інфраструктурою та її оновлення у відповідності до вимог часу | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |

| Назва проекту (програми) | Пріоритет РСР та ПЗ загальна та конкретні цілі проекту | Сфера | Термін реалізації проекту (програми) (дата початку та очікувана дата завершення) | Оціночна вартість проекту (програми) тис. грн | Заплановано | | | | | | Очікувані результати | Проблемні питання та пропозиції щодо вирішення |
|--|---|--------|---|---|--|--------------------|--|---------------------|---|-----------------|--|---|
| | | | | | профінансовано у звітному періоді (тис. грн) | | | | | | | |
| | | | | | всього 2019 | місцевий бюджет | державний бюджет (ДФРР, інші бюджетні програми) | кредитні ресурси | кошти приватног о партнера в рамках ДПП | інші джерела | | |
| | | | | | | | | | | | фахівців за галузевим спрямуванням для забезпечення потреб ринку праці: 0 од. | новітніх навчально- практичних центрів з підготовки фахівців за галузевим спрямуванням на базі закладів професійної (професійно- технічної) освіти буде забезпечено ефективну систему професійної освіти, покращено умови для здобуття професійної освіти, зміцнено матеріально- технічну базу. |
| 2.56. Модернізація відкритого освітнього простору закладів дошкільної освіти в рамках освітньої реформи | Підвищення комфорту життя мешканців м. Києва | Освіта | 2019-2020 | 23 316,7 | 11 316,7 | 11 316,7 | 0 | 0 | 0 | 0 | Кількість ігрових майданчиків: 500 | Облаштовано ігрові майданчики у 131 ЗДО: у 3 ЗДО |
| | Підвищення рівня забезпеченості освітньою інфраструктуро ю та її оновлення у відповідності | | | | 14 533,9 | 14 533,9 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |

| Назва проекту (програми) | Пріоритет РСР та ПЗ загальна та конкретні цілі проекту | Сфера | Термін реалізації проекту (програми) (дата початку та очікувана дата завершення) | Оціночна вартість проекту (програми) тис. грн | Заплановано | | | | | | Очікувані результати показники результативності і реалізації проекту (програми) | Проблемні питання та пропозиції щодо вирішення | |
|-----------------------------|--|-------|---|---|--|--------------------|--|---------------------|---|-----------------|---|--|--|
| | | | | | профінансовано у звітному періоді (тис. грн) | | | | | | | | |
| | | | | | всього 2019 | місцевий бюджет | державний бюджет (ДФРР, інші бюджетні програми) | кредитні ресурси | кошти приватног о партнера в рамках ДПП | інші джерела | | | |
| | до вимог часу | | | | | | | | | | | району, 9 ЗДО Шевченківського району. РДА – головні розпорядники коштів і мають можливість коригувати планові асигнування на виконання запланованих робіт. | |
| | | | | | | | | | | | | Кількість тіньових навісів: 100 | Відремонтовано та встановлено тіньові навіси у 46 ЗДО: у 16 ЗДО |
| | | | | | | | | | | | | Кількість тіньових навісів: 108 | Десянянського району, 8 ЗДО Дніпровського району, 3 ЗДО Оболонського району, 7 ЗДО Подільського району, 5 ЗДО Святошинського району. РДА – головні розпорядники коштів і мають можливість коригувати планові асигнування на виконання запланованих робіт. |
| | | | | | | | | | | | | Кількість фізкультур. майданчиків: 25 | Облаштовано спортивним обладнанням фізкультурні майданчики у 16 ЗДО: у 7 ЗДО |
| | | | | | | | | | | | | Кількість фізкультур. | |

| Назва проекту (програми) | Пріоритет РСР та ПЗ загальна та конкретні цілі проекту | Сфера | Термін реалізації проекту (програми) (дата початку та очікувана дата завершення) | Оціночна вартість проекту (програми) тис. грн | Заплановано | | | | | | Очікувані результати показники результативності і реалізації проекту (програми) | Проблемні питання та пропозиції щодо вирішення |
|--|---|--------|---|---|--|--------------------|--|---------------------|---|-----------------|---|---|
| | | | | | профінансовано у звітному періоді (тис. грн) | | | | | | | |
| | | | | | всього 2019 | місцевий бюджет | державний бюджет (ДФРР, інші бюджетні програми) | кредитні ресурси | кошти приватног о партнера в рамках ДПП | інші джерела | | |
| | | | | | | | | | | | майданчиків: 16 | Десянянського району, 1 ЗДО Оболонського району, 5 ЗДО Подільського району, 1 ЗДО Святошинського району. РДА – головні розпорядники коштів і мають можливість коригувати планові асигнування на виконання запланованих робіт. |
| 2.57. Створення сучасного освітнього середовища в рамках проекту «Нова українська школа» | Підвищення комфорту життя мешканців м. Києва Підвищення актуальності та якості освіти. | Освіта | 2019-2020 | 412 173,4 | 242 472,9 | 181 708,9 | 54 264,7 | 0 | 0 | 0 | 1200 вчителів початкової школи повинні пройти підвищення кваліфікації, підготовку та професійне зростання | Економія коштів відбулася за рахунок проведення тендерних процедур. Зменшено суму субвенції державного бюджету (рішення КМР від 12.12.2019 № 457/8030, довідка Департаменту фінансів від 28.12.2019 № 4699/27) |
| | | | | | 231 193,1 | 177 772,3 | 53 420,8 | 0 | 0 | 0 | 2455 вчителів початкової школи пройшли підвищення кваліфікації, підготовку та професійне зростання | |
| | | | | | | | | | | | Закупити 1136 одиниць обладнання | |
| | | | | | | | | | | | Закуплено 1136 одиниць обладнання | |

**Перелік інвестиційних проєктів регіонального розвитку,
які мають найсуттєвіший вплив на соціально-економічний розвиток та
сприяють підвищенню рівня конкурентоспроможності регіону**

| № | Назва проєкту | Ціль пріоритет РСР та ПЗ | Сфера | Термін реалізації проєкту (дата початку та завершення) | Вартість/ оціночна вартість проєкту тис. грн. | Заплановано до фінансування | | | | | | Отримані/ очікувані результати /показники результативності реалізації проєкту вплив на сферу/галузь/регіон |
|---|--|---|--------|--|---|---|--------------------|-------------------------------|---------------------|--|-----------------|--|
| | | | | | | профінансовано у звітному періоді (тис. грн.) | | | | | | |
| | | | | | | всього | місцевий бюджет | державний бюджет (ДФРР) | кредитні ресурси | кошти приват-ного партнера в рамках ДПП | інші джерела | |
| 1 | 2.55. Створення новітніх навчально-практичних центрів з підготовки фахівців за галузевим спрямуванням для забезпечення потреб ринку праці | Підвищення рівня забезпечення освітньою інфраструктурою та її оновлення у відповідності до вимог часу | Освіта | 2020 | 7 100,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | У разі створення новітніх навчально-практичних центрів з підготовки фахівців за галузевим спрямуванням на базі закладів професійної (професійно-технічної) освіти буде забезпечено ефективну систему професійної освіти, покращено умови для здобуття професійної освіти, зміцнено матеріально-технічну базу. |
| | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | 2.56. Модернізація відкритого освітнього простору закладів дошкільної освіти в рамках освітньої реформи | Підвищення рівня забезпеченості освітньою інфраструктурою та її оновлення у відповідності до вимог часу | Освіта | 2019-2020 | 23 316,7 | 11 316,7 | 11 316,7 | 0 | 0 | 0 | 0 | Облаштовано 495 ігрових майданчиків у 131 ЗДО, зокрема у: 3 ЗДО Голосіївського району, 20 ЗДО Дарницького району, 27 ЗДО Дніпровського району, 5 ЗДО Оболонського району, 27 ЗДО Святошинського району, 19 ЗДО Солом'янського району, 9 ЗДО Шевченківського району. Встановлено 108 тінювих навісів. Зокрема, відремонтовано та встановлено тінюві навіси у 46 ЗДО у 16 ЗДО Деснянського району, 8 ЗДО Дніпровського району, 3 ЗДО Оболонського району, 7 ЗДО Подільського району, 5 ЗДО Святошинського району. Облаштовано спортивним обладнанням 16 фізкультурних майданчиків у 16 ЗДО, саме у: 7 ЗДО Деснянського району, 1 ЗДО |
| | | | | | | 14 533,9 | 14 533,9 | 0 | 0 | 0 | 0 | |

| № | Назва проекту | Ціль пріоритет РСР та ПЗ | Сфера | Термін реалізації проекту (дата початку та завершення) | Вартість/ оціночна вартість проекту тис. грн. | Заплановано до фінансування | | | | | | Отримані/ очікувані результати /показники результативності реалізації проекту вплив на сферу/галузь/регіон |
|---|--|--|--------|--|---|---|------------------------|-------------------------------|---------------------|--|-----------------|--|
| | | | | | | профінансовано у звітному періоді (тис. грн.) | | | | | | |
| | | | | | | всього | місцевий бюджет | державний бюджет (ДФРР) | кредитні ресурси | кошти приват-ного партнера в рамках ДПП | інші джерела | |
| | | | | | | | | | | | | Оболонського району, 5 ЗДО Подільського району, 1 ЗДО Святошинського району. Головними розпорядниками коштів є районні державні адміністрації, які мають можливість коригувати планові асигнування на виконання запланованих робіт. |
| 3 | 2.57. Створення сучасного освітнього середовища в рамках проекту «Нова українська школа» | Підвищення актуальності та якості освіти. Підвищення комфорту життя мешканців м. Києва | Освіта | 2019-2020 | 412 173,4 | 242 472,9 231 193,1 | 181 708,9 177 772,3 | 54 264,7 53 420,8 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | Підвищення кваліфікації, підготовку та професійне зростання пройшли 2455 вчителів початкової школи. Економія коштів відбулася за рахунок проведення тендерних процедур. Зменшено суму субвенції державного бюджету (рішення КМР від 12.12.2019 № 457/8030, довідка Департаменту фінансів від 28.12.2019 № 4699/27) |